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[bookmark: _Ref462990713][bookmark: _Toc491813648]Časový harmonogram realizace dodávek

Doba dodání řešení je 18 týdnů od podpisu smlouvy, nejpozději však do 29.12.2023.

	[bookmark: _Toc485286470][bookmark: _Toc491813649]Harmonogram projektu – fáze a etapy
	Termín zahájení
	Termín ukončení nejpozději do
	Fakturační milník

	Etapa I. - Příprava a návrh řešení
	
	
	

	Analýza a návrh řešení 
	T*
	T+2
	

	Akceptace analýzy a návrhu řešení 
	T+2
	T+3
	T+3

	Etapa II. – Dodávka SW licencí
	
	
	

	Dodávka SW licencí ESB
	T+3
	T+3
	T+3

	Etapa III. - Vývoj a dodávka
	
	
	

	Dovývoj a implementace a integračních komponent ESB
	T+3
	T+14
	

	Školení administrátorů 
	T+14
	T+15
	

	Předání a akceptace kompletního řešení pro pilotní provoz
	T+14
	T+16
	T+16

	Etapa IV. - Pilotní provoz a akceptace
	
	
	

	Pilotní provoz, školení uživatelů, dokumentace řešení
	T+16
	T+18
	

	Finální akceptace projektu
	T+17
	T+18
	T+18



*T – datum nabytí účinnosti této smlouvy
Čísla v tabulce vyjadřují týdny (například T+2 znamená termín dva týdny po nabytí účinnosti této smlouvy).
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